

## **ATA DA DAILY — PROJETO “MÃO NA MASSA”**

**Curso:** Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas - PUC-MG

**Data:** domingo, 19 de outubro de 2025

**Horário:** 19h30 (horário de Brasília)

**Local/Plataforma:** Discord (canal da equipe)

**Tipo de reunião:** Daily/semana (acompanhamento e alinhamento)

### **1. Participantes**

**Presentes:** Alex Ferreira; Daniel Costa; Hugo Caldeira; Lorena Paula; Tobias Domingos.

**Ausentes:** Lukas Duarte; Pedro Coutinho.

#### **Justificativas registradas:**

- Lukas Duarte — sem justificativa informada até o encerramento;
- Pedro Coutinho — sem justificativa informada até o encerramento.

### **2. Pauta**

1. Análise e validação do status das tarefas/artefatos requeridos para a Etapa 3.
2. Padrões tecnológicos adotados nas telas/páginas mobile: validação dos padrões estruturais de código e de UX/UI por integrante.
3. Revisão da agenda de provas semestrais (datas e impactos no cronograma do projeto).
4. Análise e validação dos testes de usabilidade das telas construídas.

### **3. Discussões e deliberações**

- Status de entrega — Etapa 3: o time percorreu os cards/artefatos do quadro e validou o que está pronto, o que requer ajustes finais e o que precisa de evidências (prints, gravações curtas, descrição de fluxo) para compor a entrega.
- Padrões tecnológicos & UX/UI: confirmados os padrões mínimos: estrutura de pastas coerente entre telas, componentes reutilizáveis onde aplicável, lint sem erros, nomes de commits padronizados e navegação consistente. Em UX/UI, alinhados spacing, tipografia, hierarquia visual e estados (carregando/erro/vazio).
- Agenda de provas semestrais: calendário revisado; decisão de registrar as datas no canal de comunicação do WhatsApp para evitar conflitos com os marcos finais do projeto.
- Testes de usabilidade: cada responsável apresentou os achados; o grupo validou correções rápidas (texto, microcópias, feedback visual, acessibilidade de toques) e priorizou gargalos que afetam fluxo crítico do MVP.
- Deadline de hoje: reforçado que a entrega da Etapa 3 ocorre hoje (19/10) às 23h59; concentrar esforços em estabilidade, navegabilidade e evidências.

#### 4. Encaminhamentos (ações)

Item	Encaminhamento	Responsável(es)	Prazo/Observações
4.1	Consolidar a entrega da Etapa 3 (artefatos finais + evidências: prints, vídeo curto ou GIF, instruções de execução).	Equipe	Hoje, 19/10, 23h59
4.2	Ajustes finais de código e UX/UI (lint, nomenclaturas, estados de carregamento/erro, revisões de layout e microcópias).	Cada responsável pela sua tela	Hoje, 19/10, 22h30
4.3	Rodar testes de usabilidade rápidos pós-ajustes (cenários críticos) e registrar achados em checklist do repositório.	Equipe	Hoje, 19/10, 22h45
4.4	Publicar resumo final no Discord (o que entrou na entrega, o que ficou de fora e próximos passos).	Daniel Costa	Hoje, 19/10, 23h15

#### 5. Encerramento

Nada mais havendo a tratar, a daily da equipe foi **encerrada** às **00h00**, e eu, Daniel Lopes da Costa, fui o responsável pelo registro da presente ATA.